

	(B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		Planeación	1 day?	25/02/15 08:00 AM	25/02/15 05:00 PM
2	Ö	Analisís (Problematica y estado actual de la empresa)	1 day?	25/02/15 08:00 AM	25/02/15 05:00 PM
3	Ö	Justificación (SMBD,framework,metodologia)	1 day?	25/02/15 08:00 AM	25/02/15 05:00 PM
4	Ö	Estudio de factibilidad	1 day?	25/02/15 08:00 AM	25/02/15 05:00 PM
5	Ö	Entrga planeación	0 days	27/02/15 08:00 AM	27/02/15 08:00 AM
6	Ö	FASE 1 MODELO AMBIENTAL	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
7		Declaración de Propósitos	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
8		DFD de Contexto	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
9		Lista de Acontecimientos	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
10	O	FASE 2 MODELO DE COMPORTAMIENTO	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
11		Diagramas de Flujo de Datos nivel 0	6 days	27/02/15 08:00 AM	6/03/15 05:00 PM
12		DFD nivel 1	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
13		Diagrama Entidad Relación	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
14		Diagrama de Transición de Estados	11 days	27/02/15 08:00 AM	13/03/15 05:00 PM
15	Ö	Entrega de modelo ambiental y de comportamiento	0 days	6/03/15 01:00 PM	6/03/15 01:00 PM
16	Ö	FASE 3 CASOS DE PRUEBA DE SISTEMA	11 days	13/03/15 08:00 AM	27/03/15 05:00 PM
17	Ö	Dominios de cada Variable	11 days	13/03/15 08:00 AM	27/03/15 05:00 PM
18	Ö	Subdominios de cada variable	11 days	13/03/15 08:00 AM	27/03/15 05:00 PM
19	Ö	Casos de Prueba por función	11 days	13/03/15 08:00 AM	27/03/15 05:00 PM
20		FASE 4 MÉTRICA DE ANÁLISIS	6 days	27/03/15 08:00 AM	3/04/15 05:00 PM
21	Ö	Puntos de Función	6 days	27/03/15 08:00 AM	3/04/15 05:00 PM
22	Ö	Métrica Bang	6 days	27/03/15 08:00 AM	3/04/15 05:00 PM
23	Ö	FASE 5 Modelos de Diseño	11 days?	3/04/15 08:00 AM	17/04/15 05:00 PM
24	Ö	Modelo de Procesador	11 days?	3/04/15 08:00 AM	17/04/15 05:00 PM
25	Ö	FASE 6 Modelo de Implantación de Programas	11 days?	10/04/15 08:00 AM	24/04/15 05:00 PM
26		Diagramas de Estructura	11 days?	10/04/15 08:00 AM	24/04/15 05:00 PM
27	O	Pseudocódigo	11 days?	10/04/15 08:00 AM	24/04/15 05:00 PM
28		Plan de Prueba de Integración	11 days?	10/04/15 08:00 AM	24/04/15 05:00 PM
29		FASE 7 Métricas de Diseño	11 days?	17/04/15 08:00 AM	1/05/15 05:00 PM
30		Arquitectónicas	11 days?	17/04/15 08:00 AM	1/05/15 05:00 PM
31	Ö	Complejidad total	11 days?	17/04/15 08:00 AM	1/05/15 05:00 PM
32	Ö	Complejidad relativa (CRS)	11 days?	17/04/15 08:00 AM	1/05/15 05:00 PM
33		FASE 8 Métricas de módulos	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
34		Código del Módulo	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
35		Complejidad ciclomática	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM





	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
36		Cohesión	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
37		FASE 9 Prueba de Unidad	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
38		Establecer Dominios y subdominios de cada parámetro de e		20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
39		Plantear Casos de Pruebas de Unidad		20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM
40		Crear una unidad de prueba dónde se codificarán los casos	1 day?	20/02/15 08:00 AM	20/02/15 05:00 PM

					_						T		
Predecesores	Nombres del Recurso		23 feb 15 S D L M M ,		2 mar 15		9 mar 15	1	16 mar 15		23 mar 15		30 m
		M M J V S	S D L M M ,	J V S D	L M M J	V S D	L MMJ	V S D	L M M J V	' S D	L M M J \	/ S D	L M
		•											
			Venta de playe										

r 15	20 abr 15 27 abr 15 4 L M M J V S D L M M J V S D L	may 15	25 may 15
	Venta de playeras y sudadera	s - pagina6	